



Harmonogram realizacji wsparcia

Szkolenie: „Instalator mikroinstalacji, małych instalacji i instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW”

Grupa SWE/1/2016

L.p.	Data	Godziny zajęć (od- do)	Liczba godzin dydaktycznych	Prowadzący szkolenie	Miejsce realizacji zajęć
1	28.06.2016	8.30 – 15.10	8	Tomasz Czupryn	Lublin, ul. Wrotkowska 2
2	29.06.2016	8.30 – 15.10	8	Tomasz Czupryn	Lublin, ul. Wrotkowska 2
3	30.06.2016	8.30 – 15.10	8	Tomasz Czupryn	Lublin, ul. Wrotkowska 2
4	01.07.2016	7.30 – 14.10	8	Tomasz Czupryn	Lublin, ul. Wrotkowska 2
5	06.07.2016	8.30 – 15.10	8	Adam Przybyś	Lublin, ul. Wrotkowska 2
6	07.07.2016	8.30 – 15.10	8	Adam Przybyś	Lublin, ul. Wrotkowska 2
7	09.06.2016	8.30 – 15.10	8	Adam Przybyś	Lublin, ul. Wrotkowska 2
8	11.07.2016	8.30 – 15.10	8	Adam Przybyś	Lublin, ul. Wrotkowska 2
9	12.07.2016	8.30 – 15.10	8	Adam Przybyś	Lublin, ul. Wrotkowska 2
10	13.07.2016	8.30 – 15.10	8	Adam Przybyś	Lublin, ul. Wrotkowska 2
11	20.07.2016	8.30 – 15.10	8	Jerzy Lemieszek	Lublin, ul. Wrotkowska 2
12	21.07.2016	8.30 – 15.10	8	Jerzy Lemieszek	Lublin, ul. Wrotkowska 2
13	22.07.2016	8.30 – 15.10	8	Jerzy Lemieszek	Lublin, ul. Wrotkowska 2
Łącznie:			104		

*W zajęcia wliczone są przerwy kawowe i przerwy obiadowe.